P3.express


Accettare i deliverable completati
Gestire rischi, problemi e richieste di modifica
Condurre una comunicazione mirata
Avvio del ciclo mensile
prendere una decisione go/no-go
far revisionare il ciclo mensile dai pari
Rivedere e perfezionare i piani
Ccondurre una comunicazione mirata
Dare il via al ciclo settimanale
pianificare le risposte alle deviazioni
Misurare e riportare le prestazioni
Valutare i benefici
Generare nuove idee
Condurre una comunicazione mirata
Avvio mensile
Gestione Settimanale
Gestione quotidiana
Avvio del progetto
Chiusura mensile
Chiusura del progetto
Gestione Post-Progetto
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
B01
B02
B03
B04
B05
C01
C02
C03
C04
D01
D02
E01
E02
E03
F01
F02
F03
F04
F05
F06
G01
G02
G03
Condurre una comunicazione mirata
Acquisire lezioni e pianificare i miglioramenti
Valutare la soddisfazione degli stakeholder
condurre una comunicazione mirata
Kick off del project
Prendere una decisione go/no-go
Far revisionare l'avvio del progetto dai pari
identificare i rischi e pianificare le risposte
Identificare e pianificare i deliverable
Descrivere il progetto
Nominare i membri chiave del team
Nominare il project manager
Nominare lo sponsor
Consegna del prodotto
Valutare la soddisfazione degli stakeholder
far revisionare dai pari il gruppo di attività di chiusura
Archiviare i documenti del progetto
Celebrare!
Condurre una comunicazione mirata