P3.express


Прийняти кінцеві результати
Управляти ризиками, проблемами та запитами на зміни
Спрямувати фокусовану комунікацію
Провести стартову зустріч циклу
Ухвалювати рішення «придатний/непридатний»
Провести щомісячну експертну оцінку
Оновити та деталізувати плани
Спрямувати фокусовану комунікацію
Провести щотижневу зустріч
Плануйте реакцію на відхилення
Оцінити та зафіксувати прогрес
Оцінити отримані вигоди
Згенерувати нові ідеї
Спрямувати фокусовану комунікацію
Щомісячне планування циклу
Щотижневі дії
Щоденні дії
Запуск проєкту
Закриття циклу
Закриття проєкту
Післяпроєктне управління
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
B01
B02
B03
B04
B05
C01
C02
C03
C04
D01
D02
E01
E02
E03
F01
F02
F03
F04
F05
F06
G01
G02
G03
Спрямувати фокусовану комунікацію
Винести уроки та запланувати покращення
Оцінити задоволеність зацікавлених сторін
Спрямувати фокусовану комунікацію
Провести стартову зустріч проєкту
Ухвалювати рішення «придатний/непридатний»
Провести експертну оцінку запуску проєкту
Визначити ризики та запланувати заходи реагування
Визначити кінцеві результати
Описати проєкт
Призначити ключових членів команди
Призначити менеджера проєкту
Призначити спонсора
Передати продукт
Оцінити задоволеність зацікавлених сторін
Провести експертну оцінку етапу закриття
Заархівувати проєктну документацію
Відсвяткувати завершення проєкту!
Спрямувати фокусовану комунікацію