
Иницииране на проекта

Месечно иницииране

Седмично управление

Дневно
управление

Месечно приключване

Приключване
на проекта

Управление
след проекта

Определяне на спонсор

A01

Определяне на ръководителя на проекта

A02

Назначаване на ключовите членове на екипа

A03

Описание на проекта

A04

Идентифициране и планиране на резултатите

A05

Идентифициране на рисковете и планиране на ресурси

A06

Рецензиране на инициирането на проекта

A07

Вземане на решение за продължаване/прекратяване

A08

Начало на проекта

A09

Провеждане на фокусирана комуникация

A10

Преглед и прецизиране на плановете

B01

Рецензиране на месечния цикъл

B02

Вземане на решение за продължаване/спиране

B03

Начало на месечния цикъл

B04

Провеждане на фокусирана комуникация

B05

Измерване и докладване на изпълнението

C01

Планирайте отговори за отклонения

C02

Начало на седмичния цикъл

C03

Провеждане на фокусирана комуникация

C04

Управление на рисковете, проблемите и заявките за промяна

D01

Приемане на завършените резултати

D02

Оценка удовлетвореността на заинтересованите страни

E01

Улавяне на уроци и план за подобрения

E02

Провеждане на фокусирана комуникация

E03

Предаване на продукта

F01

Оценка удовлетвореността на заинтересованите страни

F02

Рецензиране на групата от дейности за приключване

F03

Архивиране на документите по проекта

F04

Празнувайте!

F05

Провеждане на фокусирана комуникация

F06

Оценка на ползите

G01

Генериране на нови идеи

G02

Провеждане на фокусирана комуникация

G03
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