
Inici del projecte

Inici mensual

Gestió setmanal

Gestió
diària

Tancament mensual

Tancament
del projecte

Gestió
post projecte

Designar el patrocinador

A01

Designar el director del projecte

A02

Designar els membres clau de l'equip

A03

Descriure el projecte

A04

Identificar i planificar els lliurables

A05

Identificar els riscos i planificar les respostes

A06

Fer la revisió entre companys de l'inici del projecte

A07

Prendre una decisió de continuar o no continuar

A08

Començar el projecte

A09

Realitzar una comunicació focalitzada

A10

Revisar i refinar els plans

B01

Fer la revisió entre companys del cicle mensual

B02

Prendre decisió de continuar o no continuar

B03

Començar el cicle mensual

B04

Realitzar una comunicació focalitzada

B05

Mesurar i informar el rendiment

C01

Planificar les respostes a les desviacions

C02

Començar el cicle setmanal

C03

Realitzar una comunicació focalitzada

C04

Gestionar els riscos, els problemes i les sol·licituds de canvi

D01

Acceptar els lliurables finalitzats

D02

Avaluar la satisfacció dels interessats

E01

Recopilar les lliçons i planificar les mesures

E02

Realitzar una comunicació focalitzada

E03

Transferir els resultats

F01

Avaluar la satisfacció dels interessats

F02

Fer la revisió entre companys del grup d'activitats de tancament

F03

Arxivar els documents del projecte

F04

Celebrar!

F05

Realitzar una comunicació focalitzada

F06

Avaluar els beneficis

G01

Generar noves idees

G02

Realitzar una comunicació focalitzada

G03
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