
Iniciace projektu

Měsíční zahájení

Týdenní řízení

Denní
řízení

Měsíční uzávěrka

Uzávěrka
projektu

Poprojektové
řízení

Jmenujte sponzora

A01

Jmenujte projektového manažera

A02

Jmenujte klíčové členy týmu

A03

Popište projekt

A04

Identifikujte a naplánujte dodávky

A05

Identifikujte rizika a naplánujte reakce

A06

Proveďte vzájemné zhodnocení iniciace

A07

Učiňte rozhodnutí pokračovat/ukončit

A08

Proveďte kick off projektu

A09

Proveďte cílenou komunikaci

A10

Zrevidujte a upřesněte plány

B01

Proveďte vzájemné zhodnocení měsíčního cyklu

B02

Učiňte rozhodnutí pokračovat/ukončit

B03

Proveďte kick off měsíčního cyklu

B04

Proveďte cílenou komunikaci

B05

Měřte a hlaste výkonnost

C01

Plánujte reakce na odchylky

C02

Proveďte kick off týdenního cyklu

C03

Proveďte cílenou komunikaci

C04

Řiďte rizika, otevřené body a požadavky na změny

D01

Akceptujte dokončené dodávky

D02

Vyhodnoťte spokojenost zainteresovaných stran

E01

Zachyťte ponaučení a naplánujte zlepšení

E02

Proveďte cílenou komunikaci

E03

Předejte produkt

F01

Vyhodnoťte spokojenost zainteresovaných stran

F02

Proveďte vzájemné zhodnocení skupiny ukončovacích aktivit

F03

Archivujte projektové dokumenty

F04

Oslavujte!

F05

Proveďte cílenou komunikaci

F06

Vyhodnocujte přínosy

G01

Generujte nové nápady

G02

Proveďte cílenou komunikaci

G03
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