
Projektinitiierung

Start eines Projektmonats
Wöchentliches Management

Tägliches
Management

Monatsabschluss

Projektabschluss

Projektnachbereitung

Ernennung der Sponsor:in

A01

Ernennung der Projektmanager:in

A02

Ernennung der Schlüsselmitglieder des Teams

A03

Projektbeschreibung

A04

Identifizierung und Planung der Arbeitsergebnisse

A05

Identifizierung von Risiken und Reaktionsplan

A06

Begutachtung der Projektinitiierung

A07

Entscheidung für oder gegen das Projekt

A08

Das Projekt starten - Kick-Off!

A09

Zielgerichtete Kommunikation

A10

Überprüfung und Präzisierung der Pläne

B01

Begutachtung des monatlichen Zyklus

B02

Entscheidung für oder gegen das Projekt

B03

Kick-Off des monatlichen Zyklus

B04

Zielgerichtete Kommunikation

B05

Ergebnisse messen und berichten

C01

Reaktionen auf Abweichungen planen

C02

Kick-Off des wöchentlichen Zyklus

C03

Zielgerichtete Kommunikation

C04

Umgang mit Risiken, Problemen und Änderungsanfragen

D01

Abnahme fertiggestellter Arbeitsergebnisse

D02

Zufriedenheit der Stakeholder:innen beurteilen

E01

Erkenntnisse dokumentieren und Optimierungen planen

E02

Zielgerichtete Kommunikation

E03

Produktübergabe

F01

Zufriedenheit der Stakeholder:innen beurteilen

F02

Abschlussbegutachtung

F03

Archivierung der Projektdokumente

F04

Zeit zu feiern!

F05

Zielgerichtete Kommunikation

F06

Beurteilung des Nutzens

G01

Entwicklung neuer Ideen

G02

Zielgerichtete Kommunikation

G03
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