
Αρχικοποίηση έργου

Μηνιαία Αρχικοποίηση

Εβδομαδιαία Διαχείριση

Ημερήσια
Διαχείριση

Μηνιαίο Κλείσιμο

Κλείσιμο
Έργου

Post-Project
Διαχείριση

Διορισμός του χορηγού

A01

Διορισμός του Project Manager

A02

Επιλογή των μελών κλειδιών της ομάδας

A03

Περιγραφή του έργου

A04

Αναγνώριση και προγραμματισμός παραδοτέων

A05

Εντοπισμός των κινδύνων και προγραμματισμός απαντήσεων

A06

Μελέτη αρχικοποίησης του έργου και από άλλους

A07

Λήψη απόφασης go/no-go

A08

Έναρξη του έργου

A09

Διεξάγετε μια επικεντρωμένη επικοινωνία

A10

Αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμός των πλάνων

B01

Μηνιαία peer-ανασκόπηση

B02

Παίρνουμε μια go/no-go απόφαση

B03

Έναρξη του μηνιαίου κύκλου

B04

Πραγματοποιείστε μια επικεντρωμένη επικοινωνία

B05

Μέτρηση και αναφορά της απόδοσης

C01

Σχεδιασμός ενεργειών για αποκλίσεις

C02

Έναρξη του εβδομαδιαίου κύκλου

C03

Πραγματοποιείστε μια επικεντρωμένη επικοινωνία

C04

Διαχείριση κινδύνων, θεμάτων και αλλαγών

D01

Αποδοχή ολοκληρωμένων παραδοτέων

D02

Αξιολόγηση της ικανοποίησης των εμπλεκομένων

E01

Παίρνετε μαθήματα και σχεδιάστε βελτιώσεις

E02

Πραγματοποιείστε μια επικεντρωμένη επικοινωνία

E03

Παράδοση του προιόντος

F01

Αξιολογήστε την ικανοποίηση των εμπλεκομένων

F02

Αξιολόγηση της ομάδας δραστηριοτήτων κλεισίματος από άλλους

F03

Αρχειοθέτηση των εγγράφων του έργου

F04

Γιορτάστε!

F05

Πραγματοποιείστε μια επικεντρωμένη επικοινωνία

F06

Αξιολόγηση των οφελειών

G01

Γέννηση νέων ιδεών

G02

Διεξάγετε μια επικεντρωμένη επικοινωνία

G03
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