
Inicio del proyecto

Iniciación mensual

Gestión semanal

Gestión
diaria

Cierre mensual

Cierre
del proyecto

Gestión después
del proyecto

Nombrar al patrocinador

A01

Nombrar al director del proyecto

A02

Nombrar a los miembros claves del equipo

A03

Describir el proyecto

A04

Identificar y planificar los entregables

A05

Identificar los riesgos y planificar las respuestas

A06

Tener la revisión por pares del inicio del proyecto

A07

Tomar la decisión de continuar o no continuar

A08

Iniciar el proyecto

A09

Realizar una comunicación precisa

A10

Revisar y perfeccionar los planes

B01

Tener la revisión por pares del ciclo mensual

B02

Tomar la decisión de continuar o no continuar

B03

Iniciar el ciclo mensual

B04

Realizar una comunicación precisa

B05

Medir e informar del rendimiento

C01

Planificar las respuestas a las desviaciones

C02

Iniciar el ciclo semanal

C03

Realizar una comunicación precisa

C04

Gestionar los riesgos, los problemas y las solicitudes de cambio

D01

Aceptar los entregables terminados

D02

Evaluar la satisfacción de las partes interesadas

E01

Recopilar las lecciones y planificar las mejoras

E02

Realizar una comunicación precisa

E03

Entregar el producto

F01

Evaluar la satisfacción de las partes interesadas

F02

Tener la revisión por pares del grupo de actividad de cierre

F03

Archivar los documentos del proyecto

F04

¡Celebrar!

F05

Realizar una comunicación precisa

F06

Evaluar los beneficios

G01

Generar nuevas ideas

G02

Realizar una comunicación precisa

G03
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