
Projektin aloitus

Kuukauden aloitus

Viikottainen johtaminen

Päivittäinen
johtaminen

Kuukauden päätös

Projektin
päätös

Projektin jälkeinen
johtaminen

Nimeä projektin sponsori

A01

Nimeä projektipäällikkö

A02

Nimeä tiimin jäsenet

A03

Määrittele projekti

A04

Tunnista projektin tuotokset

A05

Tunnista ja hallitse riskit

A06

Pyydä kolleegaa arvioimaan projektin aloitus

A07

Tee projektin aloituspäätös

A08

Aloita projekti

A09

Viesti kohdennetusti

A10

Päivitä ja paranna suunnitelmaa

B01

Pyydä kolleegaa arvioimaan projektin tila

B02

Tee projektin jatkopäätös

B03

Käynnistä kuukausisykli

B04

Viesti kohdennetusti

B05

Mittaa ja raportoi projektin suoritusta

C01

Suunnittele reagointi poikkeamiin

C02

Aloita viikkosykli

C03

Viesti kohdennetusti

C04

Hallitse riskejä, ongelmia ja muutospyyntöjä

D01

Hyväksy valmiit tuotokset

D02

Arvioi sidosryhmätyytyväisyyttä

E01

Kirjaa mitä projektissa on opittu ja tee parannussuunnitelma

E02

Viesti kohdennetusti

E03

Siirrä vastuu tuotoksista

F01

Arvioi sidosryhmätyytyväisyyttä

F02

Pyydää kolleegaa arvioimaan projektin sulkemisvaihe

F03

Arkistoi projektitiedostot

F04

Juhli saavutusta!

F05

Viesti kohdennetusti

F06

Arvioi projektin saavuttamia hyötyjä

G01

Ideoi jatkoprojekteja

G02

Viesti kohdennetusti

G03
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