
Lancement du projet

Initialisation mensuelle

Gestion hebdomadaire

Gestion
quotidienne

Fermeture mensuelle

Clôture
du projet

Gestion
après-projet

Nommer le Sponsor

A01

Nommer le chef de projet

A02

Nommer les membres clés de l'équipe

A03

Décrire le projet

A04

Identifier et planifier les livrables

A05

Identifier les risques et planifier les réponses

A06

Faire évaluer le lancement du projet par des pairs

A07

Prendre une décision pour/contre l'avancement du projet

A08

Démarrer le projet

A09

Mener une communication ciblée

A10

Réviser et affiner les plans

B01

Faire réviser le cycle mensuel par des pairs

B02

Prendre une décision pour/contre l’avancement du projet

B03

Démarrer le cycle mensuel

B04

Mener une communication ciblée

B05

Mesurer et rapporter les performances

C01

Planifier les réponses aux écarts

C02

Démarrer le cycle hebdomadaire

C03

Mener une communication ciblée

C04

Gérer les risques, les problèmes et les demandes de changement

D01

Accepter les livrables terminés

D02

Évaluer la satisfaction des parties prenantes

E01

Tirer les leçons du cycle mensuel et planifiez les améliorations

E02

Mener une communication ciblée

E03

Transférer le résultat

F01

Évaluer la satisfaction des parties prenantes

F02

Faire évaluer par les pairs le groupe d'activités de clôture

F03

Archiver les documents du projet

F04

Célébrez !

F05

Mener une communication ciblée

F06

Évaluer les bénéfices

G01

Générer de nouvelles idées

G02

Mener une communication ciblée

G03
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