
परियोजना पहल

मासिक पहल

साप्ताहिक प्रबंधन

दैनिक
प्रबंधन

मासिक समापन

परियोजना
समाप्ति

परियोजना
के  बाद का प्रबंधन

प्रायोजक नियुक्त करें

A01

प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्त करें

A02

टीम के  प्रमुख सदस्यों को नियुक्त करें

A03

परियोजना का वर्णन

A04

वितरणयोग्यों को पहचानें और योजना बनाएं

A05

जोखिमों की पहचान करना और प्रतिक्रियाओं की योजना बनाना

A06

प्रारंभिक परियोजना की विशेषज्ञ समीक्षा करें

A07

बढ़ने/ न बढ़ने का निर्णय लेना

A08

परियोजना को शुरू करना

A09

एक कें द्रित संचार का संचालन करें

A10

योजनाओं को संशोधित और परिष्कृ त करें

B01

मासिक चक्र पीयर-रिव्यू करें

B02

गो/नो-गो का निर्णय लें

B03

मासिक चक्र की शुरुआत करें

B04

एक कें द्रित संचार आयोजित करें

B05

प्रदर्शन को मापें और रिपोर्ट करें

C01

विचलन के  लिए योजना प्रतिक्रियाएँ

C02

साप्ताहिक चक्र शुरू करें

C03

एक कें द्रित संचार का संचालन करें

C04

जोखिमों, मुद्दों और परिवर्तन अनुरोधों को प्रबंधित करें

D01

पूर्ण किए गए डिलिवरेबल्स स्वीकार करें

D02

हितधारक की संतुष्टि का मूल्यांकन करें

E01

सबक सीखें और सुधार के  लिए योजना बनाएं

E02

एक कें द्रित संचार आयोजित करें

E03

उत्पाद सौंपें

F01

हितधारक संतुष्टि का मूल्यांकन करें

F02

समापन गतिविधि का ग्रुप पीयर-रिव्यू करें

F03

परियोजना दस्तावेजों को संग्रहित करें

F04

जश्न मनाएं!

F05

एक कें द्रित संचार आयोजित करें

F06

लाभों का मूल्यांकन करें

G01

नए विचार उत्पन्न करें

G02

एक कें द्रित संचार आयोजित करें

G03
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