
Projektindítás

Havi Indítás

Heti Menedzsment

Napi
Menedzsment

Havi Zárás

Projektzárás

Posztprojekt
Menedzsment

A szponzor kijelölése

A01

A projektmenedzser kijelölése

A02

A kulcs csapattagok kijelölése

A03

A projektleírás

A04

A leszállítandók azonosítása és tervezése

A05

Kockázatok azonosítása és a válaszok megtervezése

A06

Kérd a projektindítás szakvéleményezését

A07

Hozd meg a mehet/nem mehet döntést

A08

Projekt kick-off

A09

Célirányos kommunikáció fenntartása

A10

A tervek áttekintése és finomítása

B01

A havi folyamatciklus szakvéleményezése

B02

Hozd meg a mehet/nem mehet döntést

B03

Havi folyamatciklus kick-off

B04

Célirányos kommunikáció fenntartása

B05

A teljesítmény mérése és riportja

C01

Az eltérésekre adható válaszok tervezése

C02

Heti folyamatciklus kick-off

C03

Célirányos kommunikáció fenntartása

C04

Kockázatok, problémák és módosítási igények menedzsmentje

D01

Az elkészült leszállítandók elfogadása

D02

Az érdekelt felek elégedettségének kiértékelése

E01

A tanulságok levonása és tervek a fejlődésre

E02

Célirányos kommunikáció fenntartása

E03

Az elkészült termék átadása

F01

Az érdekelt felek elégedettségének kiértékelése

F02

A zárási tevékenység szakvéleményezése

F03

A projektdokumentumok archiválása

F04

Ünnepelj!

F05

Célirányos kommunikáció fenntartása

F06

A haszon kiértékelése

G01

Új ötletek generálása

G02

Célirányos kommunikáció fenntartása

G03
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