
プロジェクトイニシエーション

月間イニシエーション

週刊管理

毎日の管理

月の締め切り

プロジェクト終了

プロジェクト後の管理

スポンサーの指定

A01

プロジェクトマネージャーの指定

A02

要となるチームメンバーの指定

A03

プロジェクトの説明

A04

成果物の識別、計画

A05

リスクとプラン対応の計画

A06

プロジェクトイニシエーションのピアレビュー

A07

継続か中止かの決定

A08

プロジェクト開始

A09

焦点を当てたコミュニケーションの実践

A10

プランの修正、改良

B01

月間サイクルのビアレビュー

B02

継続か中止かの決定

B03

月間サイクルの始まり

B04

焦点を当てたコミュニケーションの実行

B05

測定とレポートパフォーマンス

C01

逸脱への対応計画

C02

週刊サイクルの始まり

C03

焦点を当てたコミュニケーションの実行

C04

リスク、問題、変更リクエストの管理

D01

完了した成果物の承認

D02

関係者の満足度査定

E01

改善に向けたレッスンとプランの取り込み

E02

焦点を当てたコミュニケーションの実行

E03

製品引き渡し

F01

関係者の満足度査定

F02

終了するアクティビティグループのピアレビュー

F03

プロジェクト文書のアーカイブ

F04

お祝いしましょう！

F05

焦点を当てたコミュニケーションの実行

F06

有益性の査定

G01

新しいアイデアの生成

G02

焦点を当てたコミュニケーションの実行

G03
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