
Projekto inicijavimas

Kasmėnesinis inicijavimas

Kassavaitinis
projekto valdymas

Kasdienis
valdymas

Mėnesio uždarymas

Projekto
uždarymas

Poprojektinis
valdymas

Paskirkite projekto rėmėją

A01

Paskirkite projekto vadovą

A02

Paskirkite pagrindinius projekto komandos narius

A03

Aprašykite projektą

A04

Identifikuokite ir suplanuokite rezultatus

A05

Identifikuokite rizikas ir suplanuokite valdymo priemones

A06

Vykdykite projekto inicijavimo tarpusavo peržiūrą

A07

Priimkite projekto (ne)vykdymo sprendimą

A08

Organizuokite projekto pradžios susitikimą

A09

Sutelkta komunikacija

A10

Peržiūrėkite ir tobulinkite planus

B01

Kasmėnesinė projekto tarpusavio peržiūra

B02

Priimkite kasmėnesinį projekto (ne)vykdymo sprendimą

B03

Pradėkite kasmėnesinį ciklą

B04

Sutelkta komunikacija

B05

Matuokite darbus ir teikite ataskaitą

C01

Suplanuokite nuokrypių valdymą

C02

Pradėkite kassavaitinį ciklą

C03

Sutelkta komunikacija

C04

Valdykite rizikas, problemas ir pokyčių prašymus

D01

Tvirtinkite projektų rezultatus

D02

Įvertinkite suinteresuotų šalių pasitenkinimą

E01

Fiksuokite išmoktas pamokas ir pagerinimų planus

E02

Sutelkta komunikacija

E03

Parduokite produktą

F01

Įvertinkite suinteresuotų šalių pasitenkinimą

F02

Vykdykite projekto uždarymo tarpusavio peržiūrą

F03

Archive the project documents

F04

Švęskite

F05

Sutelkta komunikacija

F06

Įvertinkite naudas

G01

Kurkite naujas idėjas

G02

Sutelkta komunikacija

G03
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