
Projectinitiatie

Maandelijkse initiatie

Wekelijks beheer

Dagelijks
beheer

Maandelijkse afsluiting

Projectafsluiting

Post-projectbeheer

Benoem de sponsor

A01

Benoem de projectmanager

A02

Benoem de belangrijkste teamleden

A03

Beschrijf het project

A04

Identificeer en plan opleveringen

A05

Identificeer en plan reacties op risico's

A06

Laat de projectinitiatie beoordelen door vakgenoten

A07

Neem een go/no-go-beslissing

A08

Lanceer het project

A09

Voer een gerichte communicatie

A10

Herzie en verfijn de plannen

B01

Laat de maandelijkse cyclus door collega's beoordelen

B02

Neem een go/no-go-beslissing

B03

Lanceer de maandelijkse cyclus

B04

Voer een gerichte communicatie

B05

Prestaties meten en rapporteren

C01

Plan reacties op afwijkingen

C02

Lanceer de wekelijkse cyclus

C03

Voer een gerichte communicatie

C04

Beheer risico's, problemen en wijzigingsverzoeken

D01

Accepteer voltooide opleveringen

D02

Evalueer de tevredenheid van de belanghebbenden

E01

Leg lessen en plannen voor verbeteringen vast

E02

Voer een gerichte communicatie

E03

Het product overhandigen

F01

Evalueer de tevredenheid van de stakeholders

F02

Laat de projectafsluiting groep door collega's beoordelen

F03

Archiveer de projectdocumenten

F04

Feest vieren!

F05

Voer een gerichte communicatie

F06

Evalueer de voordelen

G01

Nieuwe ideeën genereren

G02

Voer een gerichte communicatie

G03
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