
Prosjektstart

Månedsstart

Ukentlige aktiviteter

Daglige
aktiviteter

Månedsavslutning Prosjektavslutning

Aktiviteter
etter prosjektet

Utnevn prosjekteieren

A01

Utnevn prosjektlederen

A02

Utnevn sentrale medlemmer i prosjektteamet

A03

Beskriv prosjektet

A04

Identifiser og planlegg leveranser

A05

Identifiser usikkerheter og planlegg tiltak

A06

Få oppstarten av prosjektet fagfellevurdert

A07

Avgjør om prosjektet skal fortsette eller ikke

A08

Sett i gang prosjektet

A09

Gjennomfør en tydelig kommunikasjon

A10

Revider og detaljer planene

B01

Få den månedlige syklusen fagfellevurdert

B02

Avgjør om prosjektet skal fortsette eller ikke

B03

Sett i gang den månedlige syklusen

B04

Gjennomfør en tydelig kommunikasjon

B05

Mål og rapporter fremdrift

C01

Planlegg avvikstiltak

C02

Sett i gang den ukentlige syklusen

C03

Gjennomfør en tydelig kommunikasjon

C04

Håndter usikkerheter, hendelser og forespørsler om endringer

D01

Aksepter ferdige leveranser

D02

Evaluer interessentenes tilfredshet

E01

Registrer erfaringer og planlegge forbedringer

E02

Gjennomfør en tydelig kommunikasjon

E03

Overlever produktet

F01

Evaluer interessentenes tilfredshet

F02

Gjennomfør en fagfellevurdering av avslutningsaktivitetene

F03

Arkiver prosjektdokumentasjonen

F04

Feire!

F05

Gjennomfør en tydelig kommunikasjon

F06

Evaluer gevinstene

G01

Skap nye ideer

G02

Gjennomfør en tydelig kommunikasjon

G03
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