
Inicjowanie projektu

Miesięczny cykl zarządczy

Tygodniowy
cykl zarządczy

Codzienne
zarządzanie

Zamknięcie miesiąca

Zamknięcie
projektu

Zarządzanie po
zakończeniu projektu

Mianowanie sponsora

A01

Mianowanie kierownika projektu

A02

Mianowanie kluczowych członków zespołu

A03

Opisanie projektu

A04

Identyfikacja i planowanie przedmiotów dostawy

A05

Identyfikacja ryzyk i planowanie reakcji

A06

Przeprowadzenie przeglądu partnerskiego

A07

Podjęcie decyzji o uruchomieniu/rezygnacji z projektu

A08

Przeprowadzenie wydarzenia angażującego zespół projektowy (kick off)

A09

Komunikowanie się w przygotowany sposób

A10

Przeprowadzenie przeglądu i dopracowanie planów

B01

Przeprowadzenie przeglądu partnerskiego w cyklu miesięcznym

B02

Potwierdzenie /odrzucenie decyzji o kontynuacji projektu

B03

Przeprowadzenie wydarzenia angażującego zespół projektowy (kick- off)

B04

Komunikowanie się w przygotowany sposób

B05

Mierzenie i raportowanie zawansowania prac

C01

Planowanie reakcji na odchylenia

C02

Przeprowadzenie wydarzenia angażującego zespół projektowy (kick-off)

C03

Komunikowanie się w przygotowany sposób

C04

Zarządzanie ryzykiem, zagadnieniami (w tym wnioskami o zmiany)

D01

Akceptacja przedmiotów dostawy

D02

Przeprowadzenie oceny zadowolenia interesariuszy

E01

Zebranie wniosków i lekcji oraz planowanie usprawnień

E02

Komunikowanie się w przygotowany sposób

E03

Przekazanie produktu

F01

Przeprowadzenie oceny zadowolenia interesariuszy

F02

Przeprowadzenie przeglądu partnerskiego z udziałem grupy zamykającej

F03

Archiwizacja zgromadzonych dokumentów projektu

F04

Świętowanie!

F05

Komunikowanie się w przygotowany sposób

F06

Przeprowadzenie oceny korzyści

G01

Generowanie nowych pomysłów

G02

Komunikowanie się w przygotowany sposób

G03
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