
Inițierea Proiectului

Inițierea Lunară

Managementul Săptămânal

Managementul
Zilnic

Finalizarea Lunară

Finalizarea
Proiectului

Managementul
Retrospectiv

Desemnați Sponsorul Proiectului

A01

Numiți Managerul Proiectului

A02

Nominalizați membrii-cheie ai echipei de proiect

A03

Descrieți Proiectul

A04

Identificați și planificați Harta Livrabilelor

A05

Identificați riscurile și planificați răspunsurile

A06

Evaluați inter-colegial faza de inițiere a proiectului

A07

Luați decizia de a continua sau a înceta realizarea proiectului

A08

Lansați execuția proiectului

A09

Comunicați eficient

A10

Revizuiți și ajustați planurile proiectului

B01

Evaluați inter-colegial ciclul lunar de activități

B02

Luați decizia de a continua sau a înceta realizarea proiectului

B03

Lansați ciclul lunar

B04

Comunicați eficient

B05

Măsurați și raportați performanțele

C01

Planificați răspunsurile pentru devierile de la indicatorii de performanță

C02

Lansați ciclul săptămânal

C03

Comunicați eficient

C04

Gestionați riscurile, problemele și cererile de modificare

D01

Acceptați livrabilele finalizate

D02

Evaluați satisfacția entităților implicate din cadrul proiectului

E01

Documentați experiențele asimilate și planificați acțiunile de îmbunătățire

E02

Comunicați eficient

E03

Predați produsul și/sau serviciul

F01

Evaluați satisfacția entităților implicate din cadrul proiectului

F02

Aluați inter-colegial faza de finalizare a proiectului

F03

Arhivați documentele proiectului

F04

Sărbătoriți!

F05

Comunicați eficient

F06

Evaluați beneficiile realizate

G01

Generați idei noi

G02

Comunicați eficient

G03
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