
Запуск проекта

Планирование цикла

Еженедельные действия

Ежедневные
действия

Закрытие цикла

Закрытие
проекта

После
проекта

Назначить спонсора

A01

Назначить менеджера проекта

A02

Назначить ключевых членов команды

A03

Описать проект

A04

Определить ожидаемые результаты

A05

Определить риски и запланировать меры реагирования

A06

Провести ревью запуска проекта

A07

Решить «Go/No-go»

A08

Провести стартовую встречу проекта

A09

Направить фокусированную коммуникацию

A10

Обновить и детализировать планы

B01

Провести ежемесячное ревью

B02

Решить «Go/No-Go»

B03

Провести стартовую встречу цикла

B04

Направить фокусированную коммуникацию

B05

Оценить и зафиксировать прогресс

C01

Реагировать на отклонения

C02

Провести еженедельную встречу

C03

Направить фокусированную коммуникацию

C04

Управлять рисками, проблемами и запросами на изменения

D01

Принять результаты работы

D02

Оценить удовлетворенность стейкхолдеров

E01

Извлечь уроки и запланировать улучшения

E02

Направить фокусированную коммуникацию

E03

Передать продукт

F01

Оценить удовлетворённость стейкхолдеров

F02

Сделать ревью этапа закрытия

F03

Заархивировать проектную документацию

F04

Отметить окончание проекта!

F05

Направить фокусированную коммуникацию

F06

Оценить полученные выгоды

G01

Сгенерировать новые идеи

G02

Направить фокусированную коммуникацию

G03
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