P3.express


Akceptujte dokončené dodávky
Riaďte riziká, issues a požiadavky na zmenu
Vykonajte sústredenú komunikáciu
Spravte kick off mesačného cyklu
Spravte rozhodnutie go/no-go
Vykonajte peer review mesačného cyklu
Zrevidujte a upresnite plány
Vykonajte sústredenú komunikáciu
Spravte kick off týždenného cyklu
Plánujte odpovede na odchýlky
Merajte a hláste výkonnosť
Vyhodnocujte prínosy
Generujte nové nápady
Vykonajte sústredenú komunikáciu
Mesačná iniciácia
Týždenný manažment
Denný manažment
Iniciácia projektu
Mesačná uzávierka
Uzávierka projektu
Poprojektový manažment
Vykonajte sústredenú komunikáciu
Zachyťte ponaučenia a naplánujte zlepšenia
Vyhodnoťte spokojnosť stakeholderov
Vykonajte sústredenú komunikáciu
Spravte kick off projektu
Spravte rozhodnutie go/no-go
Vykonajte peer review iniciácie
Identifikujte riziká a naplánujte odpovede
Identifikujte a naplánujte dodávky
Popíšte projekt
Vymenujte kľúčových členov tímu
Vymenujte projektového manažéra
Vymenujte sponzora
Odovzdajte produkt
Vyhodnoťte spokojnosť stakeholderov
Vykonajte peer review skupiny uzatváracích aktivít
Archivujte projektové dokumenty
Oslavujte!
Vykonajte sústredenú komunikáciu
B05
B04
B03
B02
B01
D01
D02
C01
C02
C03
C04
A10
A09
A08
A07
A06
A05
A04
A03
A02
A01
E01
E02
E03
F01
F02
F03
F04
F05
F06
G02
G03
G01