
Iniciacija projekta

Mesečna iniciacija

Tedensko vodenje

Dnevno
vodenje

Mesečni zaključek

Zaključek
projekta

Po-projektno
vodenje

Imenuj pokrovitelja

A01

Imenuj vodjo projekta

A02

Imenuj ključne člane ekipe

A03

Opiši projekt

A04

Identificiraj in načrtuj rezultate

A05

Identificiraj tveganja in planiraj odzive

A06

Strokovno preglej začetek projekta

A07

Sprejmi odločitev pričeti/ne-pričeti

A08

Prični s projektom

A09

Izvedi usmerjeno komunikacijo

A10

Preglej in izboljšaj plane

B01

Strokovno preglej mesečne cikle

B02

Sprejmi odločitev pričeti/ne-pričeti

B03

Prični z mesečnim ciklom

B04

Izvedi usmerjeno komunikacijo

B05

Izmeri in poročaj o napredku

C01

Načrtuj odzive na odstopanja

C02

Prični s tedenskim ciklom

C03

Izvedi usmerjeno komunikacijo

C04

Upravljaj tveganja, probleme in zahteve po spremembah

D01

Potrdi zaključene rezultate

D02

Ovrednoti zadovoljstvo deležnikov

E01

Zajemi nauke in planiraj izboljšave

E02

Izvedi usmerjeno komunikacijo

E03

Predaj projekt

F01

Ovrednoti zadovoljstvo deležnikov

F02

Strokovno preglej dejavnost zaključevanja

F03

Arhiviraj projektne dokumente

F04

Proslavljaj!

F05

Izvedi usmerjeno komunikacijo

F06

Ovrednoti koristi

G01

Generiraj nove ideje

G02

Izvedi usmerjeno komunikacijo

G03
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