
Fillimi i projektit

Fillimi Mujor

Manaxhimi Javor

Menaxhimi
Ditor

Manaxhimi Ditor Mbyllja Mujore

Post Menaxhimi
i Projektit

Emërimi i sponsorit

A01

Emërimi i menaxherit të projektit

A02

Emërimi i anëtareve kryesorë të ekipit

A03

Përshkruani projektin

A04

Identifikoni dhe planifikoni rezultatet

A05

Identifikoni rreziqet dhe planifikoni përgjigjet

A06

Rishikoni fillimin e projektit me kolegët

A07

Merrni një vendim për të nisur ose jo

A08

Startimi i projektit

A09

Transmetimi i një komunikimi të përmbledhur dhe të fokusuar

A10

Rishikoni dhe përmirësoni planet

B01

Rishikoni planin mujor me kolegët

B02

Merrni një vendim për të shkuar përpara ose jo

B03

Fillimi i ciklit mujor

B04

Kryeni një komunikim të fokusuar

B05

Matni dhe raportoni performancën

C01

Planifikoni përgjigjet për devijimet nga objektivat

C02

Fillimi i ciklit javor

C03

Zhvilloni një komunikim të përqëndruar

C04

Menaxhoni rreziqet, çështjet dhe kërkesat për ndryshim

D01

Pranoni punët e përfunduara

D02

Vlerësoni kënaqësinë e palëve të interesuara

E01

Mbani shënime dhe bëni përmirësime

E02

Kryeni një komunikim të përqendruar dhe të fokusuar

E03

Dorëzoni produktin

F01

Vlerësoni kënaqësinë e palëve të përfshira

F02

Rishikoni aktivitetin përmbyllës me kolegët

F03

Arkivoni dokumentet e projektit

F04

Festoni!

F05

Kryeni një komunikim të përqendruar dhe të fokusuar

F06

Vlerësoni përfitimet

G01

Gjeneroni ide të reja

G02

Kryeni një komunikim të përqendruar dhe të fokusuar

G03
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