
Иницијација пројекта

Месечна иницијација

Недељно управљање

Дневно
Управљање

Месечно Затварање

Затварање
Пројекта

Пост-Пројектно
Управљање

Одредити спонзора

A01

Одредити пројектног менаџера

A02

Одредити чланове кључног тима

A03

Описати пројекат

A04

Идентификовати и планирати предмете испорука

A05

Идентификовати ризике и планирати одговоре

A06

Урадите стручну проверу иницијације пројекта

A07

донети go/no-go одлуку

A08

започети пројекат почетним састанком

A09

Спровести фокусирану комуникацију

A10

Ревидирати и разрадити планове

B01

Стручно проверити месечни циклус

B02

Донети go/no-go одлуку

B03

Започети месечни циклус почетним састанком

B04

Спровести фокусирану комуникацију

B05

Измерити и рапортирати перформансе

C01

Планирати одговоре на одступања

C02

Започети недељни циклус почетним састанком

C03

Спровести фокусирану комуникацију

C04

Управљати ризицима, проблемима и захтевима за промене

D01

Прихватити довршене предмете испорука

D02

Вредновати задовољство заинтересованих страна на пројекту

E01

Документовати лекције и планирати унапређења

E02

Спровести фокусирану комуникацију

E03

Извршити примопредају производа

F01

Вредновати задовољство заинтересованих страна на пројекту

F02

Стручно проверити групу активности затварања

F03

Архивирати пројектне документе

F04

Прославити!

F05

Спровести фокусирану комуникацију

F06

Вредновати бенефите

G01

Генерисати нове идеје

G02

Спровести фокусирану комуникацију

G03
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