
Inicijacija projekta

Mesečna inicijacija

Nedeljno upravljanje

Dnevno
Upravljanje

Mesečno Zatvaranje

Zatvaranje
Projekta

Post-Projektno
Upravljanje

Odrediti sponzora

A01

Odrediti projektnog menadžera

A02

Odrediti članove ključnog tima

A03

Opisati projekat

A04

Identifikovati i planirati predmete isporuka

A05

Identifikovati rizike i planirati odgovore

A06

Uradite stručnu proveru inicijacije projekta

A07

doneti "go/no-go" odluku

A08

započeti projekat početnim sastankom

A09

Sprovesti fokusiranu komunikaciju

A10

Revidirati i razraditi planove

B01

Stručno proveriti mesečni ciklus

B02

Doneti "go/no-go" odluku

B03

Započeti mesečni ciklus početnim sastankom

B04

Sprovesti fokusiranu komunikaciju

B05

Izmeriti i raportirati performanse

C01

Planirati odgovore na odstupanja

C02

Započeti nedeljni ciklus početnim sastankom

C03

Sprovesti fokusiranu komunikaciju

C04

Upravljati rizicima, problemima i zahtevima za promene

D01

Prihvatiti dovršene predmete isporuka

D02

Vrednovati zadovoljstvo zainteresovanih strana na projektu

E01

Dokumentovati lekcije i planirati unapređenja

E02

Sprovesti fokusiranu komunikaciju

E03

Izvršiti primopredaju proizvoda

F01

Vrednovati zadovoljstvo zainteresovanih strana na projektu

F02

Stručno proveriti grupu aktivnosti zatvaranja

F03

Arhivirati projektne dokumente

F04

Proslaviti!

F05

Sprovesti fokusiranu komunikaciju

F06

Vrednovati benefite

G01

Generisati nove ideje

G02

Sprovesti fokusiranu komunikaciju

G03
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