
Proje Başlangıcı

Aylık başlatma

Haftalık Yönetim

Günlük
Yönetim

Aylık Kapanış

Proje
kapanışı

Proje
sonrası yönetim

Sponsoru Atayın

A01

Proje yöneticisini atayın

A02

Kilit ekip üyelerini atayın

A03

Projeyi tanımlayın

A04

Ürünleri belirleyin ve planlayın

A05

Riskleri belirleyin ve yanıtları planlayın

A06

Proje başlatmasını meslektaşınıza incelettirin

A07

Bir tamam/devam kararı verin

A08

Projeyi başlatın

A09

Odaklı bir iletişim yürütün

A10

Planları gözden geçirin ve iyileştirin

B01

Aylık döngüyü meslektaşınıza incelletirin

B02

Bir tamam/devam kararı verin

B03

Aylık döngüyü başlatın

B04

Odaklı bir iletişim yürütün

B05

Performansı ölçün ve raporlayın

C01

Sapmalar için yanıtları planlayın

C02

Haftalık döngüyü başlatın

C03

Odaklı bir iletişim yürütün

C04

Riskleri, sorunları ve değişiklik taleplerini yönetin

D01

Tamamlanmış ürünleri kabul edin

D02

Paydaşların memnuniyetini değerlendirin

E01

Dersler çıkarın ve iyileştirmeler için plan yapın

E02

Odaklı bir iletişim yürütün

E03

Ürünü teslim edin

F01

Paydaş memnuniyetini değerlendirin

F02

Kapanış aktivite grubunu meslektaşınıza incelletirin

F03

Proje belgelerini arşivleyin

F04

Kutlayın!

F05

Odaklı bir iletişim yürütün

F06

Faydaları değerlendirin

G01

Yeni fikirler üretin

G02

Odaklı bir iletişim yürütün

G03
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