
Запуск проєкту

Щомісячне планування циклу

Щотижневі дії

Щоденні
дії

Закриття циклу

Закриття
проєкту

Післяпроєктне
управління

Призначити спонсора

A01

Призначити менеджера проєкту

A02

Призначити ключових членів команди

A03

Описати проєкт

A04

Визначити кінцеві результати

A05

Визначити ризики та запланувати заходи реагування

A06

Провести експертну оцінку запуску проєкту

A07

Ухвалювати рішення «придатний/непридатний»

A08

Провести стартову зустріч проєкту

A09

Спрямувати фокусовану комунікацію

A10

Оновити та деталізувати плани

B01

Провести щомісячну експертну оцінку

B02

Ухвалювати рішення «придатний/непридатний»

B03

Провести стартову зустріч циклу

B04

Спрямувати фокусовану комунікацію

B05

Оцінити та зафіксувати прогрес

C01

Плануйте реакцію на відхилення

C02

Провести щотижневу зустріч

C03

Спрямувати фокусовану комунікацію

C04

Управляти ризиками, проблемами та запитами на зміни

D01

Прийняти кінцеві результати роботи

D02

Оцінити задоволеність зацікавлених сторін

E01

Винести уроки та запланувати покращення

E02

Спрямувати фокусовану комунікацію

E03

Передати продукт

F01

Оцінити задоволеність зацікавлених сторін

F02

Провести експертну оцінку етапу закриття

F03

Заархівувати проєктну документацію

F04

Відсвяткувати завершення проєкту!

F05

Спрямувати фокусовану комунікацію

F06

Оцінити отримані вигоди

G01

Згенерувати нові ідеї

G02

Спрямувати фокусовану комунікацію

G03
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