
Khởi tạo dự án

Khởi tạo hàng tháng

Quản lý hàng tuần

Quản
lý hàng ngày

Tổng kết tháng

Kết thúc
dự án

Quản lý
hậu dự án

Bổ nhiệm nhà tài trợ

A01

Bổ nhiệm giám đốc dự án

A02

Bổ nhiệm thành viên nòng cốt

A03

Mô tả dự án

A04

Xác định và lên kế hoạch giao phẩm dự án

A05

Xác định rủi ro và lên kế hoạch ứng phó

A06

Bình duyệt khởi tạo dự án

A07

Quyết định tiếp tục/dừng

A08

Khởi động dự án

A09

Truyền thông tập trung cho dự án

A10

Sửa đổi và hoàn thiện các kế hoạch

B01

Bình duyệt hàng tháng

B02

Quyết định tiếp tục/dừng

B03

Khởi động hàng tháng

B04

Truyền thông tập trung cho dự án

B05

Đo lường và báo cáo hiệu quả hoạt động

C01

Lập kế hoạch ứng phó với sự sai lệch

C02

Khởi động hàng tuần

C03

Truyền thông tập trung cho dự án

C04

Quản lý rủi ro, vấn đề và yêu cầu thay đổi

D01

Chấp nhận các giao phẩm đã hoàn thành

D02

Đánh giá sự hài lòng của các bên liên quan

E01

Rút ra bài học và kế hoạch cải tiến

E02

Truyền thông tập trung cho dự án

E03

Bàn giao sản phẩm

F01

Đánh giá sự hài lòng của các bên liên quan

F02

Bình duyệt nhóm hoạt động kết thúc dự án

F03

Lưu trữ tài liệu dự án

F04

Ăn mừng!

F05

Truyền thông tập trung cho dự án

F06

Đánh giá lợi ích

G01

Tìm kiếm các ý tưởng mới

G02

Truyền thông tập trung cho dự án

G03
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