P3.express


接受完成的可交付成果
管理风险、问题和变更请求
进行重点沟通
启动每月周期
作出批准与否的决定
对每月周期进行同行评审
修改和优化规划
进行重点沟通
启动每周周期
规划偏差应对措施
衡量并报告绩效
评估收益
形成新的想法
进行重点沟通
每月启动
每周管理
每日管理
项目后管理
项目结束
项目启动
每月结束
B05
B04
B03
B02
B01
D01
D02
C01
C02
C03
C04
A10
A09
A08
A07
A06
A05
A04
A03
A02
A01
E01
E02
E03
F01
F02
F03
F04
F05
F06
G03
G02
G01
进行重点沟通
吸取教训并规划改进
评估干系人满意度
进行重点沟通
启动项目
作出批准与否的决定
对项目启动进行同行评审
确定风险和规划应对措施
确定和规划可交付成果
描述项目
任命关键团队成员
任命项目经理
任命发起人
移交产品
评估干系人满意度
对结尾活动组进行同行评审
归档项目文件
庆祝！
进行重点沟通