
項目發動儀式

每月的發動儀式

每週的管理

每日的管理

每月結算

項目結算

項目後期管理

任命贊助人

A01

任命項目經理

A02

任命關鍵團隊成員

A03

描述項目

A04

識別和計劃可交付成果

A05

識別風險和計劃應對措施

A06

對項目發動進行同行評審

A07

做一個進行與否的決定

A08

項目開幕儀式

A09

進行重點溝通

A10

修改和完善計劃

B01

對每月週期循環進行同行評審

B02

做一個進行與否的決定

B03

啟動每月週期循環

B04

進行重點溝通

B05

衡量及報告業績

C01

計劃對偏差的應對措施

C02

啟動每週週期循環

C03

進行重點溝通

C04

管理風險、問題和變更請求

D01

接收已完成的可交付成果

D02

評估持份者的滿意度

E01

吸取教訓並製定改進計劃

E02

進行重點溝通

E03

移交產品

F01

評估持份者的滿意度

F02

對結尾活動組進行同行評審

F03

将項目歸檔

F04

慶祝！

F05

進行重點溝通

F06

評估收益

G01

產生新的計劃主意

G02

進行重點溝通

G03
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