Acceptar els lliurables finalitzats

Gestionar els riscos, els problemes i les sol-licituds de canvi

Realitzar una comunicacio focalitzada

Planificar les respostes a les desviacions

Comencar el cicle mensual

Mesurar i informar el rendiment

Prendre decisidé de continuar o no continuar
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Transferir els resultats

Avaluar la satisfaccio dels interessats

Avaluar la satisfaccio dels interessats
Fer la revisio entre companys del grup d'activitats de tancament

Recopilar les llicons i planificar les mesures

Realitzar una comunicacio focalitzada

Inicl mensual

|dentificar els riscos i planificar les respostes
|dentificar i planificar els lliurables

Fer la revisio entre companys del cicle mensual

Descriure el projecte
Designar els membres clau de I'equip
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Designar el director del projecte

Designar el patrocinador
https://p3.express/ca/manual/v2/



