Aceptar los entregables terminados
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Evaluar la satisfaccion de las partes interesadas
Tener la revision por pares del grupo de actividad de cierre

Evaluar la satisfaccion de las partes interesadas

Recopilar las lecciones y planificar las mejoras

Realizar una comunicacion precisa
Iniciar el ciclo mensual

Tomar la decisidon de continuar o no continuar
Iniciacion mensual
|dentificar los riesgos y planificar las respuestas

Tener la revision por pares del ciclo mensual
|dentificar y planificar los entregables

Describir el proyecto
Nombrar a los miembros claves del equipo
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Nombrar al director del proyecto

Nombrar al patrocinador
https://p3.express/es/manual/v2/



