
项目启动

每月启动

每周管理

每日管理

每月结束

项目结束

项目后管理

任命发起人

A01

任命项目经理

A02

任命关键团队成员

A03

描述项目

A04

确定和规划可交付成果

A05

确定风险和规划应对措施

A06

对项目启动进行同行评审

A07

作出批准与否的决定

A08

启动项目

A09

进行重点沟通

A10

修改和优化规划

B01

对每月周期进行同行评审

B02

作出批准与否的决定

B03

启动每月周期

B04

进行重点沟通

B05

衡量并报告绩效

C01

规划偏差应对措施

C02

启动每周周期

C03

进行重点沟通

C04

管理风险、问题和变更请求

D01

接受完成的可交付成果

D02

评估干系人满意度

E01

吸取教训并规划改进

E02

进行重点沟通

E03

移交产品

F01

评估干系人满意度

F02

对结尾活动组进行同行评审

F03

归档项目文件

F04

庆祝！

F05

进行重点沟通

F06

评估收益

G01

形成新的想法

G02

进行重点沟通

G03
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